

Plan d'action actualisé : Master conjoint en Cybersécurité - Evaluation AEQES 2021-2022						
Axes	Objectifs	Actions	Echéance	Statut (actualisé en 2026)	Responsable	Remarques
Axe 1 Coordination	Objectif 1 : Renforcer coordination	Action 1 : Formaliser (dans la convention) la tâche de coordination du programme et les tâches administratives	sept-24	A faire	Comité de gestion	
		Action 2 : Créer un point d'entrée unique, accessible aux différents partenaires, reprenant aussi l'annonce des imprévus ; page rassemblant les liens vers les différents espaces numériques des établissements partenaires afin de faciliter l'accès aux étudiants et aux enseignants	sept-24	Fait (point de contact : Alzira Santos Godoy)	Admin	
		Action 3 : Désignation de délégués étudiants spécifiques au Master	sept-24	Fait	Jury	
		Action 4 : Point d'attention aux conflits d'horaire : définir les horaires au plus tôt et les publier sur un point d'entrée unique	sept-24	Fait	Admin	
		Action 5 : Organiser des réunions plus régulières du Comité de gestion		Fait	Comité de gestion	
	Objectif 2 : Améliorer le suivi du programme	Action 1 : Mettre en place un advisory board	janv-25	A faire	Comité de gestion	
		Action 2 : Réorganiser les réunions du Comité de gestion		Fait	Comité de gestion	
		Action 3 : Réviser la convention		Fait	Comité de gestion	
		Action 4 : Centraliser les informations sur la démarche qualité de chacun des établissements partenaires sur le site web du Master	sept-24	A faire	Cellule qualité ULB	
	Objectif 3 : Renforcer les aspects d'internationalisation	Action 5 : Mener une enquête sur l'affectation des ressources humaines	sept-24	A faire	Comité de gestion	Compte tenu de la complexité et de la charge administrative que requiert la gestion de la scolarité et de l'emploi du temps de la formation, le comité recommande de dédier davantage de quotité de temps de travail à cette seule formation
		Action 1 : Création du groupe de travail internationalisation	sept-25	A faire	Comité de gestion	
		Action 2 : Réalisation d'une enquête auprès des étudiants et enseignants	janv-26	En cours	Jury	
		Action 3 : Réflexion sur la stratégie en termes de mobilité out des étudiants	mars-26	A faire	Comité de gestion	
		Action 4 : Identification des institutions partenaires privilégiées qui bénéficieraient le plus aux étudiants du Master	juin-26	A faire	Comité de gestion	
	Objectif 4 : Améliorer la collecte, l'analyse et l'utilisation des données	Action 5 : Communication envers les étudiants à propos des possibilités	sept-26	A faire	Jury	
Action 1 : Répertoire l'ensemble des outils de gestion et des outils qualité existants (au sein des différents établissements, mais aussi les outils transversaux)		sept-24	A faire	Admin		
Action 2 : Etablir une liste des données nécessaires au pilotage (+ définir les priorités)		nov-24	A faire	Comité de gestion		
Action 3 : Collecter des données objectives pour mesurer l'adéquation du programme (y compris une collecte d'information auprès des enseignants et personnel administratif)		juin-25	A faire	Admin		
Axe 2 Cohésion	Objectif 5 : Augmenter l'implication de tous les enseignants dans la qualité du cursus	Action 4 : Analyser l'écart entre le nombre d'inscrits et le nombre de diplômés	sept-24	Fait	Jury	
		Action 1 : Organisation d'activités conviviales	janv-25	A faire	Admin	
	Objectif 6 : Favoriser un sentiment d'appartenance au programme	Action 2 : Réflexion sur la vision commune	nov-24	Fait	Comité de gestion	
		Action 1 : Désigner des délégués (étudiants) spécifiques	sept-24	A faire	Jury	
Objectif 7: Identifier les cours pour lesquels les objectifs sont mal définis	Action 2 : Stimuler et faciliter l'organisation d'activités conviviales	janv-25	A faire	Comité de gestion		
	Action 1 : Encourager les enseignants à compléter les fiches de cours (précisant les objectifs et les critères d'évaluation)	sept-24	Fait	Comité de gestion		
Axe 3 actions pédagogiques	Objectif 8 : Créer un programme complètement en anglais (hors passerelle)	Action 1 : s'assurer que tous les cours sont anglais (cours spécifiques s'il le faut)		Fait	Comité de gestion	
		Action 2 : Mieux définir des critères d'évaluation et de notation du stage et du mémoire	sept-24	Fait	Jury	
	Objectif 9 : Harmoniser la procédure d'évaluation du stage / mémoire	Action 3 : Redéfinir et diffuser les grilles d'évaluation	déc-24	En cours	Jury	
		Action 4 : réflexion à propos d'un stage plus long valant plus de crédits	sept-25	Non	Comité de gestion	
Axe 4 visibilité et attractivité	Objectif 11 : Travailler la visibilité et l'attractivité du programme	Action 1 : Réflexion continue et plus approfondie à propos de la visibilité du Master (aussi dans le monde professionnel) et ce, en particulier, au vu des changements annoncés dans le contexte des formations disponibles en Belgique en CyberSécurité (création d'un nouveau Master en CyberSécurité)	janv-25	En cours	Comité de gestion	
		Action 2 : S'assurer d'avoir un ambassadeur dans les établissements	sept-25	A faire	Comité de gestion	